

COMUNE DI PEDEMONTE

Provincia di Vicenza



Tel. 0445 / 747017 - Fax 0445 / 747188
Cod.Fisc. 84001630247
P.IVA: 01467250245

SERVIZIO TECNICO

Pedemonte, 04 dicembre 2019

AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

(ai sensi all.XIV parte I lettera D) D.Lgs 50/2016)

LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX SCUOLE CAROTTE AD USO CULTURALE-TURISTICO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PUBBLICHE – LOTTO 6

(CUP: F81E18000090005 - CIG: 7899333FCB)

- 1) **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** Comune di Pedemonte – Via Longhi n. 1– 36040 Pedemonte (VI) Tel. 0445/747017 - PEC: pedemonte.vi@cert.ip-veneto.net.
Rup: geom. Mariacristina Dalle Carbonare
- 2) **PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTI:** procedura negoziata articolo 36, comma 2 lettera C), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 3) **LUOGO DI ESECUZIONE:** Pedemonte, Loc. Casotto.
- 5) **DESCRIZIONE DELL'APPALTO:** esecuzione dei lavori DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX SCUOLE CAROTTE AD USO CULTURALE-TURISTICO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PUBBLICHE – LOTTO 6, - Importo complessivo dell'appalto di tutti i lotti € 500,000,00 di cui € 347.611,59 per lavori ed € 152.388,41 per somme a disposizione
- 6) **DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:** determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 24 del 10.06.2019.
- 7) **IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:** ribasso del **1,022%** sull'importo lavori del lotto 6 posto a base di gara di € 22.542,28 e quindi pari ad € 22.311,88, oltre € 800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, per un totale complessivo di € **23.111,88** oltre IVA.
- 9) **DENOMINAZION ED INDIRIZZO DEL CONTRAENTE:** ESCAVAZIONI PICCO srl con sede in via Muzzi, 30, 36050 Sovizzo (VI) – P.IVA 02985160247.

RENDE NOTO

che con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 04/12/2019 è stata approvata la perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 di cui agli elaborati depositati agli atti con prot. 2011 del 20/09/2019, dalla quale si rileva un aumento del 4,9% dell'importo contrattuale dei lavori pari ad euro 24.201,06 oltre IVA di legge.

La ragione di tale modifica deriva dalla necessita di eseguire un ampliamento della pavimentazione in cubetti di porfido con relativo massetto e sigillatura, determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili e necessarie al fine di garantire la sicurezza della viabilità, per l'amministrazione aggiudicatrice rientranti nelle ipotesi previste dall'art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e art. 37 comma 4 del CSP.

Tali modifiche non sono sostanziali in quanto non alterano gli elementi sostanziali del contratto.

I maggiori lavori di cui sopra non comportano aumento della spesa complessiva prevista in progetto, in quanto viene utilizzato il ribasso d'asta ottenuto in sede di gara.

I documenti amministrativi sono consultabili accedendo al sito internet del Comune di Pedemonte nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carotta Roberto