

COMUNE DI PEDEMONTE

Provincia di Vicenza



Tel. 0445 / 747017 - Fax 0445 / 747188

Cod.Fisc. 84001630247

P.IVA: 01467250245

SERVIZIO TECNICO

Pedemonte, 19 ottobre 2020

AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

(ai sensi all.XIV parte I lettera D) D.Lgs 50/2016)

LAVORI DI ESTENSIONE DELLA LINEA GAS METANO FDI MEDIA PRESSIONE

(CUP: F84H15002150001 - CIG: 75441437BE)

1) **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** Comune di Pedemonte – Via Longhi n. 1– 36040 Pedemonte (VI) Tel. 0445/747017 - PEC: pedemonte.vi@cert.ip-veneto.net.

Rup: geom. Mariacristina Dalle Carbonare

2) **PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTI:** procedura negoziata articolo 36, comma 2 lettera c-bis), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e poi s.m.i..

3) **LUOGO DI ESECUZIONE:** Comune di Pedemonte

5) **IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:** ribasso del **8,192%** sull'importo lavori posto a base di gara di € 365.000,00 e quindi per un importo di € 335.804,14 comprensivo di € 8.605,21 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre IVA.

7) **DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:** determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 49 del 03/10/2018.

8) **DESCRIZIONE DELL'APPALTO DOPO LA PERIZIA DI VARIANTE:** esecuzione dei lavori DI ESTENSIONE DELLA LINEA DI GAS METANO DI MEDIA PRESSIONE - Importo complessivo dell'appalto € 530,000,00 di cui € 371.508,14 per lavori ed € 158.491,86 per somme a disposizione

9) **DENOMINAZION ED INDIRIZZO DEL CONTRAENTE:** IMPRESA PLOTTEGHER MARCO srl con sede in loc. Carpeneda, 28, 38064 FOLGARIA (TN).

RENDE NOTO

Che, con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 14/10/2020 è stata approvata la perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 di cui agli elaborati depositati agli atti con prot. 3269 del 09/10/2020, dalla quale si rileva un aumento del 10,63% dell'importo contrattuale dei lavori pari ad euro 35.704,00 oltre IVA di legge.

La ragione di tale modifica in corso d'opera deriva dalla necessita di recepire le modifiche prescrittive da parte del gestore di rete, in particolare:

a.1. Si tratta di modifiche alla conformazione delle apparecchiature di linea e di sfiato presso i pozzetti a monte e a valle del l'attraversamento dei corsi d'acqua (vedi disposizione impartite all'impresa con mail in

data 13.03.2019);

a.2. Modifiche alla posa della tubazione nel tratto in parallelismo al Rio Torto, che dopo essere stata già posata, è stata oggetto di lievo per riposizionamento entro tubo guaina (vedi punto 3 dell'ordine di servizio n. 2 in data 20.06.2019);

a.3. Modifiche al quadro dell'impianto di dispersione catodica per aggiornamento tecnologico e modifiche al posizionamento dei dispersori, con prolungamento della linea di c.a. 100 m, per presenza di un altro impianto simile a servizio dell'esistente tubazione di gas metano, rispetto al quale è da evitare l'interferenza funzionale. Tale impianto non era stato segnalato dal gestore in fase progettuale. Inoltre i dispersori hanno presentato la necessità di essere funzionali con apporto di terreno argilloso additivato con bentonite per aumentarne le caratteristiche prestazionali (vedi punto 4 dell'ordine di servizio n. 2 in data 20.06.2019);

a.4. Ulteriori modifiche presso i pozzetti di linea contenenti apparecchiature di sezionamento, scarico rapido, sfiato al fine di agevolare le operazioni di gestione in relazione alla normativa sui luoghi confinati (vedi comunicazioni a Infrastrutture Distribuzione SpA e all'impresa in data 18.02.2020)

a.5. Lavori di predisposizione all'allacciamento alla rete Enel consistenti nella posa di un cavidotto dal palo Enel posto in prossimità di P38 al quadro di gestione dell'impianto di protezione catodica (vedi disposizione impartite all'impresa con mail in data 18.02.2020).

Tale variante è determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice rientranti nelle ipotesi previste dall'art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016.

I maggiori lavori di cui sopra comportano aumento della spesa complessiva prevista in progetto, per i quali verranno utilizzati i fondi propri del Comune

I documenti amministrativi sono consultabili accedendo al sito internet del Comune di Pedemonte nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carotta Roberto